Мониторинг инвестиционных программ сетевых компаний за 2018 год

№ п/п	Наименование компании, инвестиционного проекта и работ	Сроки выполнения работ		Физические параметры объекта			Проектная сметная стоимость всего, тыс руб без НДС		Источники финансирования в отчетном периоде, тыс руб без НДС										Примечание
		Месяц и год начала проекта	Месяц и год окончания проекта	Вводимая мощность, протяженность сетей	План по вводу на период регулирования	Ед. изм. (МВА, км)			Итого		За счет регулируемых тарифов по передаче				За счет платы за технологическое присоединение		За счет иных источников		
											Амортизация		Прибыль						
							План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
А. Регулирующихся методом индексации или методом экономически обоснованных расходов																			
1	**Период (год долгосрочного периода регулирования)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 779,12**	**0,00**	**3 779,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1.1	Достройка, дооборудование, модернизация*						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Реконструкция**						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Техническое перевооружение***						0,00	0,00	0,00	3 779,12	0,00	3 779,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	Новое строительство****						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ООО "АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ"																			
1.1	Достройка, дооборудование, модернизация*						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Добавить																			
1.2	Реконструкция**						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Добавить																			
1.3	Техническое перевооружение***						0,00	0,00	0,00	3 779,12	0,00	3 779,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	Создание автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) на энергообъектах ООО «АВК»	Октябрь 2017	Декабрь 2018				0,00	0,00	0,00	3 779,12	0,00	3 779,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Инвестиционная программа на 2018 год ООО "АВК" не разрабатывалась и не утверждалась. Договор на выполнение работ по монтажу, пусконаладке АИИС КУЭ № 1740 от 29.12.2017 ООО "ТЕЛЕКОР-ЭНЕРГЕТИКА" выполнен. Выполнение мероприятия в 2017 году на сумму 1 274,22 тыс. руб., в 2018 году - 3 779,12 тыс. руб. Итого: 5 053,34 тыс.руб.
Добавить																			
1.4	Новое строительство****						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Добавить																			
С. Регулирующихся методом индексации на основе долгосрочных параметров																			
2	**Период (год долгосрочного периода регулирования)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
2.1	Достройка, дооборудование, модернизация*						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Реконструкция**						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3	Техническое перевооружение***						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4	Новое строительство****						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Скрыть примечания

* К работам по достройке, дооборудованию, модернизации относятся работы, вызванные изменением технологического или служебного назначения оборудования, здания, сооружения или иного объекта амортизируемых основных средств, повышенными нагрузками и (или) другими новыми качествами.

** К реконструкции относится переустройство существующих объектов основных средств, связанное с совершенствованием производства и повышением его технико-экономических показателей и осуществляемое по проекту реконструкции основных средств в целях увеличение пропускной способности сети, улучшения качества и повышения надежности.

*** К техническому перевооружению относится комплекс мероприятий по повышению технико-экономических показателей основных средств или их отдельных частей на основе внедрения передовой техники и технологии, механизации, автоматизации производства, модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования.

**** К новому строительству относятся мероприятия по строительству новых объектов основных средств, не связанные с *,** и ***